

## Dodatok č. 2

K Zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb č. 4/2019 zo dňa 19.10.2019 v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2020 (ďalej len „dodatok č. 2“)

### Článok I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Malá nad Hronom</b>
Sídlo:	943 64 Malá nad Hronom
V zastúpení:	Ing. Ríta Pásztorová, starostka obce
IČO:	00309079
DIČ:	2020415320
IBAN:	SK88 0200 0000 0001 7472 4172
SWIFT/BIC:	SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

A

<b>2. Dodávateľ</b>	<b>SEVENET s.r.o.</b>
Sídlo:	Úzka ulica 1623/7 943 03 Štúrovo
Zápis v:	Obchodnom registri okresného súdu: Nitra, oddiel sro, vložka č. 18582/N
V zastúpení:	Ing. Zoltán Galgóc, konateľ
IČO:	36 671 754
DIČ:	202 224 0308
IČ DPH:	SK2022119803
Bankové spojenie:	VÚB
SWIFT/BIC	SUBASKBX
IBAN	SK82 0200 0000 0039 7423 7851

(ďalej len „Dodávateľ“)

(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Preambula

Zmluvné strany berúc do úvahy dopady ekonomickej krízy spôsobené pandémiou COVID-19, spôsobujúce komplikácie hospodárskym subjektom riadne a včas splniť predmet zmluvy v dôsledku zastavenia výroby, prerušenej siete dodávok, problémy s likviditou, obmedzeniu cestovania za hranice SR,

Hľadiac záujem objednávateľa na riadnom dokončení predmetu zákazky a v snahe zabrániť zlyhaniu realizácie predmetu zmluvy a vyhnúť sa súdnym sporom a ekonomickým a sociálnym dôsledkom,

Vzhľadom na naplnenie podmienok uvedených v čl. 72 ods. 1. písm. c) smernice 2014/24/EÚ, umožňujúcich vykonať úpravy verejných zákaziek v opodstatnených situáciách do takej miery, do akej je to potrebné pre zmiernenie dôsledkov krízy spôsobené COVID 19,

V súlade s usmernením Európskej komisie „Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19),

V súlade s bodom 2, Článku IX Zmluvy na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb č. 4/2019 uzatvorenej dňa 19.10.2019 a dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2020, ktorej predmetom sú: **Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom** (ďalej len „Zmluva“),

Sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.2 k Zmluve:

### Článok III. Predmet dodatku č.2

1. V článku II Lehota vykonania diela na prednej strane zmluvy lehota vykonania diela mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Lehota vykonania diela 3 mesiace odo dňa doručenia objednávky.

Sa mení:

Lehota vykonania diela sú 4 mesiace odo dňa doručenia objednávky.

### IV. Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č.2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ a 1 rovnopis obdrží dodávateľ.
4. Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto dodatku č. 2.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Malá nad Hronom, dňa 15.10.2020

Za objednávateľa:



Ing. Rita Pásztorová  
Starostka obce

V Štárove, dňa 15.10.2020

Za dodávateľa:

SEVENET s.r.o.  
Úzka ulica 1623/7, 943 01 Štárove  
IČO: 36 671 764  
IČ DPH: SK2020/40308  
tel.: 036 256 1728

Ing. Zoltán Galgóc  
Konateľ

29

## Príloha č. 1: Odôvodnenie uzatvorenia dodatku:

Obec Malá nad Hronom ako verejný obstarávateľ uzatvorili zmluvu na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb č4/2019 so spoločnosťou SEVENET s.r.o. na predmet „*Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom*“, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania zadávaného postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmetná zmluva bola uzatvorená 19.10.2019, pričom dodávateľ je v zmysle zmluvy povinný dielo vyhotoviť v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia objednávky.

Vzhľadom na meškajúce dodávky z dôvodu pretrvávajúcich opatrení celosvetovej pandémie COVID-19 dodávateľ nie z dôvodov na jeho strane nemohol dielo dokončiť včas. Na základe uvedenej skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty vykonania diela o 1 kalendárny mesiac.

V zmysle § 18, ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je možné uzatvoriť dodatok za podmienok, o.i. ak

- e) *nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.*

Prípady, v ktorých sa jedná o podstatnú zmenu, zákon deklaratórnym spôsobom vypočítava

v §18, bod 2, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní nasledovne:

- (2) *Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä*
  - a) *mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,*
  - b) *doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,*
  - c) *mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo*
  - d) *nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d).*

Možnosť uplatnenia výnimky, za striktno stanovených podmienok pri použití reštriktívneho výkladu daných ustanovení, je upravená v článku 72, ods. 1 písm. c) smernice 2014/24 EÚ, podľa ktorého je možné uplatniť výnimku za nasledovných podmienok:

- i) *Potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať*
- ii) *Úpravou sa nemení celková povaha zákazky*



- iii) Akékoľvek zvýšenie ceny nie je vyššie ako 50% hodnoty pôvodnej zákazky alebo rámcovej dohody. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, uvedené obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesie byť obchádzanie tejto smernice.

Negatívnym vplyvom Covid 19 na realizáciu plnenia už uzatvorených zákaziek sa po vypuknutí pandémie zaoberala aj Európska komisia vo vydanom usmernení „Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19“. V usmernení sa uvádza, že možné negatívne dopady tejto krízy na plnenie verejných zákaziek môžu vychádzať zo skutočnosti, že hospodársky subjekt, ktorý vykonáva zákazku, môže čeliť komplikáciám pri výkone prác odsúhlasených v zmluve a poskytovaní služieb alebo dodávok, ktoré sú predmetom zmluvy. „V určitých prípadoch sa môže stať, že hospodársky subjekt nie je schopný plniť zákazku (napr. kvôli zastaveniu výroby alebo prerušenej sieti dodávok alebo môže čeliť problémom s likviditou kvôli uzavretiu prevádzky)“.

Uvedené negatívne dopady by mohli viesť k situáciám všeobecného zlyhania zákaziek, ktoré by vyúsťovali do súdnych sporov a významných ekonomických a sociálnych dôsledkov. Toto riziko by postihlo hospodárske subjekty (ktoré by mohli vyhlásiť insolvenčiu), ako aj verejných obstarávateľov (ktorí by neobdržali práce, služby a dodávky, ktoré potrebujú).

Prípadné negatívne dopady na hospodársky subjekt je možné v zmysle uvedeného usmernenia v opodstatnených prípadoch odstrániť, a „dopomôcť“ tak riadnemu plneniu zmluvy uzatvorením dodatkov v zmysle článku 72, ods. 1 písm. c) predmetného usmernenia, nakoľko podľa Európskej komisie sú pre aplikáciu uvedeného ustanovenia splnené podmienky, nakoľko:

- i) potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať:

„Za súčasných okolností je pomerne zrejmé, že prvá podmienka by bola naplnená, nakoľko kríza COVID-19 je jasne okolnosťou, ktorá nemohla byť verejnými obstarávateľmi predvídaná“;

- ii) úpravou sa nemení celková povaha zákazky:

„tento bod by znamenal, že úpravy by nemohli podstatne pozmeniť rozmer / objem a povahu dodávaných prác, služieb alebo stavebných prác (toto by sa vyhodnocovalo na

individuálnej báze). Je zrejmé, že zmeny týkajúce sa podmienok platby, udeľovania výnimiek pre hospodárske subjekty oslobodzujúcich od zmluvných a právnych sankcií za nesplnenie povinností pri plnení zákaziek, ako aj opodstatnených predĺžení pri oneskorení plnenia zákazky, sa budú pravdepodobne považovať za opodstatnené úpravy na základe čl. 72 ods. 1 písm. c)"

Pre úplnosť uvádzame, že uzatvorením dodatku nedochádza k rozšíreniu ani zúženiu predmetu zmluvy, nemení sa objem ani povaha prác. Obsah požadovaného dodatku napĺňa požiadavky usmernenia komisie na opodstatnenosť dodatku, nakoľko dochádza k zmene len v takom rozsahu, v akej miere sú požadované zmeny potrebné na zmiernenie dôsledkov krízy a na riadne plnenie zákazky.